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RESOLUCION No. 140
(29 de agosto de 2016)

“POR EL CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR
LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA”

EL DIRECTOR GENERAL DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y

CONSIDERANDO

1. Que para el cumplimiento de sus fines, el Banco Inmaobiliario de Floridablanca debe
- celebrar toda clase de contratos con entidades publicas y personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo con las normas del derecho.

2. Que los actos y contratos se rigen por el Manual de Contratacién de la entidad y en
algunas circunstancias establecidas en el citado manual por el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica (Estatuto General de Contratacion de la

Administracién Publica Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, y decretos
reglamentarios)

3. Que el Gobierno Nacional, expidié la Ley 1474 de 2011-Estatuto anticorrupcion, el
Decreto-ley 19 de 2012 (Ley anti tramites), el Decreto-ley 2150 de 1995, modificado
por la Ley 962 de 2005 ( Ley anti tramites), La Ley 734 de 2002, modificada por el
Decreto ley 019 de 2012, y la Ley 80 de 1993( Capitulo de la responsabilidades) y el
Decreto 1082 de 2015, en todo lo concerniente a las obligaciones y responsabilidades

que deben cumplir los interventores y supervisores que ejercen control sobre la
actividad contractual.

Que las nuevas normas introdujeron diversos cambios normativos, que exigen una

modificacion a las funciones y/o actividades que deben observar los interventores y
supervisores.

De conformidad con lo establecido por el articulo 83 de |a Ley 1474 de 2011, el objetivo
de la supervision e interventoria en los contratos es proteger la moralidad

administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y tutelar la
transparencia de |a actividad contractual.

La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del

cumplimiento obligacional por parte del Banco Inmobiliario de Floridablanca sobre las
obligaciones a cargo del contratista.

El Manual de Funciones y Actividades de los Interventores y Supervisores del Banco
Inmobiliario de Floridablanca busca servir de herramienta de trabajo a las personas

naturales o juridicas que ejercen las labores de Interventoria y supervision de los %
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diferentes contratos o convenios celebrados entre el BIF y terceros, para garantizar la
calidad de los productos, bienes, obras y/o servicios contratados por el BIF. Es un
documento dinamico, susceptible y accesible a los cambios y modificaciones que se
puedan desprender de correcciones, observaciones, normas y ajustes a las politicas
institucionales, dentro de los estandares de calidad y la normatividad vigente.

8. Que el presente Manual de Funciones y Actividades de los Interventores y Supervisores
del Banco Inmobiliario de Floridablanca, fue socializado con el personal que
actualmente adelanta interventorias y supervisiones internas al servicio del BIF.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

CAPITULO 1. OBJETO Y ALCANCE

Articulo 1. Adopcion, objeto y alcance

1. ADOPCION: El presente Manual de funciones y actividades que deben cumplir los
interventores y supervisores, tiene como finalidad definir el alcance de las obligaciones y

responsabilidades de los actores en la actividad contractual, necesarios para ejercer la
vigilancia y control de la ejecucion contractual.

2. OBJETO: Establecer lineamientos, procedimientos y responsabilidades para los
Supervisores e Interventores en el cumplimiento de las funciones o actividades que estos
deben cumplir como resultado de las acciones y responsabilidades definidas en la Ley
1474 de 2011, durante la ejecucion y liquidacion de los contratos celebrados por el BIF.

3. ALCANCE: Aplica para el ejercicio de las obligaciones que deben observar los
Interventores técnicos, Supervisores técnicos (cuando esta es ejercida directamente por
personal del BIF), el personal de apoyo a la supervision administrativa, financiera, contable
y legal, como también a los Interventores en términos generales a los contratos que
realiza la el BIF, desde la celebracion del contrato en sus inicios y concluyendo con la
liquidacion, entrega del informe final y la incorporacion de los registros generados ante el
Area de Gestion Juridica del BIF y hasta la celebracién del acta de recibo final.

Esta misma comprende la realizacion de acciones de caracter administrativo, técnico,
financiero, ambiental, social y legal con la finalidad de verificar el cumplimiento de los
compromisos contractuales y de las leyes, decretos y normas que aplican a los contratistas
de apoyo a la supervision, una vez se suscriba el contrato y hasta su terminacion.

Articulo 2. Principios Generales:

a. COLABORACION: Colaboraran con el BIF y el contratista, en el logro de los objetivos

contractuales pactados, conformando de esta manera un grupo de trabajo idoneo en cuya

labor conjunta se resuelvan dificultades con razones del orden técnico, administrativo,
financiero, contable, ambiental, social y juridico.
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b. EJECUCION: Velaran por que el contrato se ejecute cumpliendo con la programacion, en los

plazos acordados y el flujo de inversion establecido, manteniéndolos debidamente
actualizados.

c. ECONOMIA: Velaran por que los recursos sean ejecutados en forma adecuada y de acuerdo
a las asignaciones presupuestales de los mismos.

d. RESPONSABILIDAD: Responderan por los resultados de su gestion y de las decisiones

técnicas, administrativas, ambientales y financieras tomadas durante la vigencia del
contrato.

e. CONDICIONALIDAD: Verificaran el cumplimiento de las condiciones

técnicas,
administrativas, financieras, ambientales y legales del contrato.

f. CUMPLIMIENTO: Verificaran el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte del
-~ Contratista en la ejecucion del contrato y su liquidacion.
g- EXIGENCIA: Verificaran los requerimientos exigidos en cada uno de las licencias o permisos
dados por las entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

h. CERTIFICACION: Certificaran el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista
acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

CAPITULO 2. FINALIDADES, FACULTADES Y PROHIBICIONES

Articulo 3. Finalidades inherentes al ejercicio de la interventoria y/o la supervision: La
Interventoria y/o supervision se constituye en un instrumento que permite al BIF, medir los
resultados y el impacto de la ejecucion del contrato, ayudandolo en la toma de decisiones. La
finalidad de la interventoria y la supervisién es verificar que se cumplan a cabalidad y con
equidad los términos y obligaciones pactadas en el contrato, con la oportunidad, costos vy
especificaciones que satisfagan las necesidades que se pretenden cubrir con el mismo. La

pra. Interventoria y la supervision, mediante observaciones constructivas y criticas, apoya al BIF en
la consolidacién de los resultados que se esperan obtener con la ejecucion del contrato
vigilado y supervisado; en la medida en que sea efectiva la interventoria y la supervision,
mediante un plan de trabajo bien formulado y con los medios aprobados se establece como un
valor agregado, en la creacion de eventos que mejoren la gestion contractual.

Igualmente, el ejercicio busca proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia
de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la vigilancia
debe ser permanentemente durante la ejecucion del objeto contratado en consideracion a que
se requiere personal con conocimientos especializados.

La interventoria consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica contratada.

Cuando la entidad lo justifique y acorde a la naturaleza del contrato principal, el BIF contratara

el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato
dentro de la interventoria.
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Por regla general, no seran concurrentes en relaciéln con un rninsmo‘ contrato, Iast funrci::;g;dé
supervision e interventoria. Sin embargo, la division de la vngnla.ncna del contrT (o} g e
realizara el BIF indicando las actividades técnicas a cargo del interventor y las de
quedaran a cargo del BIF a través del supervisor.  ~

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por el BIF.

Por regla general es necesario contratar interventoria. Sin embargo, con in.depenqencia (.ie.lla
modalidad de seleccion para cada proceso los estudios previos de las ejecutorias a vigiar
determinaran la necesidad de contar con interventoria. (Articulo 83 Ley 1474 de 2011).

Los interventores Y supervisores estan facultados para solicitar infor.mes, aclaraciones
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y seran resp.on'sables por
mantener informado al BIF de los hechos o circunstancias que puedan constituir af:tos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el

cumplimiento del contrato, 0 cuando tal incumplimiento se presente. (Articulo 84 Ley 1474 de
2011). \

El supervisor o el interventor, debe exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos p9r el
BIF y/ o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, y debera certificar
como recibida a satisfaccion la obra que ha sido ejecutada a cabalidad.

El supervisor o el interventor deberan informar al BIF los hechos o circunstancias que puedan

constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0O
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Articulo 4. Facultades del Interventor y Supervisor:
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante
sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores estan
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad contratante
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, 0
cuando tal incumplimiento se presente.

La supervision e interventoria contractual

En el ejercicio de sus funciones el supervisor o interventor estan facultados para actuar

conforme lo establecido en la Ley, lo previsto en el respectivo contrato o convenio y lo
regulado en el presente manual. Compete a los mismos:

1. Exigir al contratista el cumplimento de las obligaciones previstas en el contrato o convenio y
en la constitucion, leyes, Decretos y normas que le apliquen.

2. Recordarle al contratista de manera oportuna y clara las instrucciones sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el contrato o convenio.

3. Actuar de manera diligente de tal manera que contribuya a la mejor ejecucion del contrato
0 <.:onvenio, y en general adoptar medidas que propendan por la optima ejecucion del
objeto contratado.

ELABORO
\ CALIDAD iohs coMTE DE CALIDAD oufos/ss L COMITE OE CALIDAD os/os/ 16

Transversal 29 No 5-33. Lagos Ill. | Info@bif.gov.co
Floridablanca - Santander | www.bif.com.co
6497285 -649 65 31

w_



o RESOLUCION

fB l F VERSION 02 FECHA 08/08/2016
") nods g Je
flaoridablantca

cODIGO PAGINA 7 Alcalata Muywipsd
de Flondablanca

|

4. Dejar constancia escrita de todas las actuaciones en especial las observaciones que
impartan que son de su competencia conforme a las obligaciones pactadas en el contrato
en concordancia con la ley.

5. Establecer metodologia de trabajo necesaria, practica y eficiente para realizar la vigilancia y
supervision, que redunde en una eficaz ejecucion del objeto vigilado y supervisado.

6. Exigir, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el BIF, o en su defecto, los exigidos
por las normas técnicas obligatorias, y certificar recibida a satisfaccion las obligaciones
pactadas

7. Informar al BIF los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

8. Entregar informacion al BIF relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

9. Para el INTERVENTOR las demas establecidas en el contrato.

Articulo 5. Prohibiciones del interventor y supervisor: Sin perjuicio de las normas que regulan
las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y deberes, el BIF se abstendra de
designar a un supervisor o interventor cuando éste se encuentre en situacion de conflicto de

intereses definidos en los codigos de ética profesional y en normas legales y por lo tanto les es
prohibido:

1. Adoptar decisiones que le corresponden al ordenador del gasto de tales como la
aprobacion de adiciones, prorrogas, suspensiones, modificacion de cantidades y precios
no previstos y demas que impliquen modificaciones al contrato (Para el Interventor).

2. Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para si o para terceros dadivas, favores o
cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista.

3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

4. Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los
particulares en relacion con el contrato.

5. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente
-~ en el contrato;

6. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato.

7. Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relativos con el contrato.

8. Exonerar al Contratista de cualquiera de sus obligaciones.

9. Participar en el proceso de seleccion del Contratista, efectuado por el BIF, al cual se le esta
ejerciendo la Supervision o Interventoria.

10. Autorizar la ejecucion de items no previstos, obras adicionales o mayores cantidades de
obra sin la autorizacion del BIF.

5 5 3

Autorizar la ejecucién del contrato o convenio por fuera de los plazos contractuales sin

haber solicitado inicialmente, obtener aprobacién por escrito por parte del supervisor del
contrato para realizar la modificacion del contrato o convenio.

12. Recibir obligaciones por fuera del plazo contractual.

CAPITULO 3. MARCO CONCEPTUAL
Articulo 6. Marco Conceptual
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El marco conceptual corresponde a una serie de conceptos e ideas que se relacionan de
manera coherente y organizada con el tema respecto del como y por qué de la ejecucion de un
proyecto o programa, para que sean de facil entendimiento y aplicacion al desarrollo del
mismo, y ayuden a la comprension exegética del texto.

1. Actas: Son documentos escritos, suscritos por las partes del contrato o por quien las
represente legal o técnicamente en la ejecucion y liquidacion del contrato, sggdn sea el
objeto del acta, en lo que se deja constancia de hechos, de manifestaciones o de
acuerdos de voluntades. En el documento debera constar la fecha, las partes
intervinientes y la condicién en que intervienen, el objeto que origina la elaboracion
del documento, las constancias, las observaciones, las recomendaciones efectuadas y
las recomendaciones sobre la necesidad de pactar nuevos compromisos a adquirir,
segun sea el caso. El documento debera ser suscrito por los intervinientes, con
indicacion de la calidad o condicion que intervienen. (VB del Area de Gestion Juridica)

2. Acta de iniciacién: Es el documento mediante el cual las partes contratantes
(representante legal del contrato vigilado y el representante legal vigilante, dejan
constancia escrita de la fecha exacta de iniciacion del plazo de ejecucion de las
obligaciones contractuales, conforme con lo previsto en el contrato. Al igual, dejaran
constancia de las posibles variaciones presentadas al contrato celebrado, con el

cumplimiento de todas las obligaciones preestablecidas a cargo del ejecutor. (VB del
Area de Gestion Juridica)).

3. Anticipo: Es la suma pactada en el contrato que se entrega al contratista a manera de
“financiacion” para la correcta ejecucion del contrato, debiendo ser intervenida en los
conceptos definidos en el plan de inversion respectivo, de la conformidad con las
condiciones dispuestas en éste, amortizandose de cada cuenta que se pague al
contratista. Son los recursos financieros entregados por el BIF al contratista, en cuenta
conjunta a nombre del proyecto, que deben destinarse en forma exclusiva a la
ejecucion del contrato, acorde con el programa de inversion previamente aprobado
por el BIF bajo su supervision y vigilancia, utilizando instrumentos financieros que
aseguren su manejo transparente. El monto no podra exceder el cincuenta por ciento
(50%) del valor total del contrato, el cual sera amortizado, descontando el mismo
porcentaje de cada acta de recibo que se presente. Como es un pago no causado a

ingreso alguno, éste constituye para el contratista un pasivo (cuenta por pagar) y es
objeto de retenciones.

Amortizacién del anticipo: Es el porcentaje que se descuenta de cada acta de recibo

factura o documento equivalente que presente el contratista, con el fin de devolver al
BIF el valor entregado por esta, en calidad de anticipo.

Acta de recibo parcial: Es el documento mediante el cual el interventor, certifica el
recibo a satisfaccion de los bienes, las obras o los servicios contratados (Decreto ley

2150 de 1995) para efectos legales debe ir suscrita por el representante legal del
contrato de interventoria (VB del Area de Gestion Juridica)).

Acta de suspension: Es el documento mediante el cual el BIF y el contratista acuerdan

suspender el contrato, por circunstancias sobrevinientes que imponen la paralizacion
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transitoria del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Debera estar suscrita
por quienes intervinieron en el acta de inicio. Para tal fin debera contar con la

suscripcion del supervisor del BIF, quien debera ser competente para hacerlo. (VB del
Area de Gestion Juridica)

7. Acta de reiniciacion: Es el documento mediante el cual el BIF y el contratista acuerdan
dar por terminada la suspension del plazo y reiniciar la ejecucion del contrato, esta
Acta debe ser suscrita por los mismos agentes que suscribieron el acta de suspension.
En todo caso para efectos de la reiniciacion se requiere la modificacion de la vigencia

de las respectivas garantias como obligacién a cargo del contratista. (VB del Area de
Gestion Juridica))

8. Acta se cesion del contrato: Documento mediante el cual el BIF autoriza a que un
contratista en incapacidad de continuar la ejecucion de un contrato, ceda esta
obligacion a un tercero que ostente mejores o iguales calidades que el cedente, el cual
continuara con los compromisos generados en el acuerdo de voluntades original. Este

~ documento deberd ser firmado por el contratista cedente, contratista cesionario, el
interventor, supervisor y el Director General del BIF.

9. Acta de recibo final: Es el documento mediante el cual el interventor, certifica en el
ultimo dia del plazo contractual del ejecutor vigilado, el recibo a satisfaccion de los
bienes, las obras o los servicios contratados (Decreto ley 2150 de 1995) para efectos
legales debe ir suscrita por el representante legal del contrato, el interventor y

supervisor. En la misma debe indicar que obligaciones no fueron cumplidas y la causa,
si a ello hubiere lugar. i

10. Acta de liquidacién: es el documento suscrito por el representante legal o su delegado
debidamente autorizado del BIF y el representante legal del contratista vigilado y/o
supervisado que contiene el balance final del contrato, es decir, |a relacion completa de
lo que fue la ejecucion de éste, en sus aspectos técnicos (soportados en el acta de
recibo final), econémicos (obligaciones cumplidas y canceladas a los valores pactados
contractualmente, con el contenido de los valores reconocido y, los aspectos juridicos
(cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993). En ella se
haran constar los acuerdos, conciliaciones o transacciones a que hayan llegado las

partes para que se pueda declarar a paz y salvo, como también la declaracion de
liquidacion del contrato.

11. Acta de terminacion anticipada del contrato: Es el documento suscrito por el BIF y el
contratista mediante el cual éstos acuerdan de mutuo disenso dar por terminado en

forma anticipada el contrato. En el documento debera dejarse expresa constancia de
las razones que justifican tal decision.

12. Acta de mayores cantidades de obra. Documento donde constan las cantidades que
por su naturaleza pueden ejecutarse de acuerdo con los planos y las especificaciones
originales del contrato y donde todos los items tienen precios unitarios pactados,

respecto de las cuales el BIF podra ordenar su ejecucion y el contratista esta obligado a
ejecutarlas. El acta debe llevar el VB del Area de Gestion Juridica
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13. Acta de modificacion bilateral o acuerdo entre partes: Es un documento suscrito entre
el Contratante y el Contratista que modifica o adiciona el contrato en cualquiera de sus
partes, con excepcion del objeto. (articulo 40 Ley 80 de 1993). El acta debe llevar el VB
del Area de Gestion Juridica.

14. Actualizacién de precios. Si cOomo resultado del acuerdo suscrito entre las partes, €s
necesario ejecutar mayores cantidades de obra de las pactas al momento de la
presentacion de la oferta y estas, superan un valor porcentual igual o superio_r.al 20%,
las partes, actualizaran los precios, no siendo necesario celebrar contrato adicional. El
acuerdo debera ser suscrito entre las partes, aplicando las disposiciones del articulo 49
y el articulo 25.14 de la Ley 80 de 1993. Vencido el plazo de ejecucion, no podra
celebrarse acuerdo entre las partes.

15. Adicién del contrato: opera cuando se aumenta el valor del contrato, aumento que no
puede superar el 50% de su valor inicial expresado en salarios minimos legales
mensuales vigentes, como consecuencia de haberse pactado nuevas obligaciones por
este valor, paragrafo del Art. 40 Ley 80 de 1993 inc 2.

16. Contrato Adicional: Sucede cuando en un contrato a precios unitarios es necesario
pactar nuevas obligaciones, es decir nuevas obligaciones de hacer, no consideradas al
momento de la oferta, debera celebrarse contrato adicional, obligaciones estas gue no
podran ser superior al 50% del valor inicial del contrato, expresado en smmly, al
momento de su celebracion, de acuerdo al paragrafo del Art. 40 Ley 80 de 1993 inc 2.

17. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). Documento expedido por el area de
Gestién Financiera del BIF, mediante el cual se garantiza la existencia de apropiacion
presupuestal disponible, libre de toda afectacion presupuestal y suficiente para

respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace la
apropiacion presupuestal.

18. Control de Calidad. Proceso mediante el cual se verifica la calidad de los materiales y

procesos que se utilizan, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y se
vela por la idoneidad de las actividades de la ejecucion del contrato.

19. Costos. Valores de los medios e insumos necesarios para producir un bien servicio
(Productos intermedios o finales).
20. Costos Directos. Costos asociados directamente con el alcance del proposito general y

resultado de un programa o proyecto o relacionados con un componente especifico de
la propuesta.

21. Costos Indirectos. Erogaciones que tienen que ver con la ejecucion del proyecto, pero
que no estan directamente relacionadas con su objeto o proposito general.

22. Clausulas: Son las estipulaciones obligatorias o facultativas que se pactan en el

contrato y que ademas de las previsiones legales determinan la regulacion juridica de la
relacion contractual.
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23. Contratista: Persona natural, juridica, consorcio o union temporal, con quien se
suscribe el respectivo contrato.

24. Contratos estatales: Son todos los actos juridicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere la Ley 80 de 1993, previstos en el derecho
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la
voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen en el articulo 32 de la
referida Ley.

25. Cuenta de Anticipo. Cuenta bancaria especial, que genere rendimientos financieros,
que se abre con el valor total del anticipo que entrega el BIF para ser manejada
conjuntamente por el contratista y el BIF a traves de su delegado.

26. Desempefio Ambiental. Resultados mensurables del sistema de administracion
ambiental, relativos al control de los aspectos ambientales de la organizacion, basados
en la politica, objetivos y metas ambientales.

27. Desarrollo Sostenible: Se define como el crecimiento economico y el mejoramiento de

las condiciones de vida de la comunidad sin agotar los recursos naturales que sirven de
sustento a la actividad economica.

28. Diagnostico ambiental de alternativas: Tendra como objeto suministrar la informacion
para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el contratista, bajo las
cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones
deberan tener en cuenta el entorno geografico y sus caracteristicas ambientales vy
sociales, analisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, y
las posibles soluciones y medidas de control y mitigacion para cada una de las
alternativas. Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar
la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y
evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse.

-~ 29. Estudio de impacto ambiental: Es el conjunto de informacién que debera presentar
ante la autoridad ambiental competente el contratista que por ley o por disposicion del
pliego de condiciones, deba obtener licencia ambiental. El estudio de impacto
ambiental contendra informacion sobre la localizacién del proyecto y los elementos
abidticos, bidticos y socioeconémicos del medio que puedan sufrir deterioro por la
respectiva intervencion en obra o actividad, para cuya ejecucion se pide la licencia, y la
evaluacion de los impactos que puedan producirse. Ademas, incluira el disefio de los
planes de prevencion, mitigacion, correccion y compensacion de impactos y el plan de
manejo ambiental que deba observar durante la ejecucién de la obra u actividad.

30. Fiducia. Contratos que celebre con las sociedades fiduciarias autorizadas por la

Superintendencia Bancaria para la administracion o manejo de los recursos vinculados
a los contratos que celebre.

31.Factura o documento equivalente: Es el documento externo originado por el
contratista, que contiene los requisitos necesarios para soportar contablemente los
costos y deducciones, de conformidad con la reglamentacién vigente en materia
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tributaria y que debera coincidir con el acta de recibo a satisfaccion suscrita por el
Interventor.

32. IVA. Impuesto al valor agregado, regulado por el Estatuto Tributario Nacional.
”

33. [tem no previsto: Actividades complementarias a las inicialmente contratadas, que
surgen durante la etapa de ejecucion y son indispensables para cumplir con el objeto
contratado; deberan ejecutarse previo analisis, estudio y aprobacion del precio unitario
y celebracién del contrato adicional correspondiente segun el caso. (El contratista debe
observarle al interventor y este a su vez al supervisor del BIF, que habiendo consultado
los disefios con el autor de la propiedad intelectual del proyecto, es necesario ejecutar
una nueva obligacion). La solicitud debe ir precedida de un analisis de precios unitarios
con rendimientos reales y cientificos, que inicialmente observara el interventor quien
certificara que corresponde a rendimientos reales y cientificos; posteriormente el
contratista vigilado y supervisor elevara solicitud a la contratante por intermedio del
supervisor, esta solicitud debe estar cuantificada a precios del mercado, con soporte de
tres (3) cotizaciones por cada recurso que contenga el APU, conservando el AlU
aceptado por el BIF para la suscripcion del contrato. Para ejecutarlo es necesario
celebrar Acta de modificacion bilateral o acuerdo entre partes.

34. Informe: Es la descripcion escrita de un hecho o asunto, con indicacion de sus
caracteristicas y circunstancias. El informe de interventoria debe rendirse con la
periodicidad prevista en el contrato o en el acto administrativo correspondiente para el
evento de la interventoria interna, o cuando la ocurrencia de un hecho asi lo exija para
efectos del oportuno conocimiento o implementacion de las medidas o correctivos
pertinentes por parte del BIF. Se elabora con base en el contenido de las obligaciones
que debe cumplir cada una de las partes (Ejecutor y/o Interventor, dirigidos al
supervisor de la entidad). El contenido de informe se relaciona, con indicacion de la
fecha, reuniones efectuadas y los participantes en las mismas, visitas realizadas con
indicacion de los participantes, comunicaciones enviadas y recibidas; igualmente debe
registrar cumplimiento del contrato, obtencion de resultados, identificacion de riesgos,
desviaciones, dificultades y problemas e indicar o sugerir las medidas para ajustar y

normalizar la ejecucion del contrato. Debe incluir recomendaciones derivadas de las
conclusiones del informe.

35

Interventor: Es la persona natural o juridica designada o contratada para controlar,
vigilar e inspeccionar la correcta ejecucion de un contrato de obra. (La Ley 1474 de
2011, art 83 contempla la necesidad de contratar). Es asi mismo, la persona natural o
juridica que representa al BIF ante el contratista, encargado del control técnico,

administrativo y juridico, de vigilar y hacer cumplir el contrato en la ejecucion de un
proyecto.

36

Interventoria. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, con el fin de vigilar permanentemente la correcta ejecucién del objeto
contratado a través de un interventor. Sin perjuicio de la labor de supervisién que
debe adelantar la entidad con personal de apoyo. La labor del interventor consiste en
el seguimiento técnico, financiero y ambiental, que sobre el cumplimiento del contrato
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es realizada por personas naturales, juridica, uniones temporales o consorcios
contratada para tal fin.

37. Interventoria contratada con suministro de personal de apoyo para la supervision
que hara directamente el BIF: Se justifica, cuando el seguimiento del contrato
“requiere conocimiento especializado en la materia, por su complejidad o la extension
en el tiempo es necesaria” (Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011). En consideracion a la
naturaleza del contrato principal a vigilar la entidad dentro del contrato de
interventoria, requiere que ademas de poseer personal técnico para ejercer las
obligaciones ‘técnicas, suministre personal de apoyo para facilitar las actividades y
funciones de supervision a la contratante para hacer el seguimiento administrativo,
técnico, financiero, contable, legal (Juridico) del objeto adelantado por el ejecutor
vigilado y supervisado. Por regla general no son concurrentes en relacién con un mismo
contrato, las funciones o actividades de supervision e interventoria. El contrato
respectivo de interventoria, sefiala expresamente las actividades técnicas a cargo del
interventor y las demas funciones y actividades quedaran a cargo del BIF a través del

~ supervisor, quien contara con personal de apoyo.

38. Interventoria interna a titulo de supervision: Ocurre cuando del BIF cuenta con
capacidad de realizarla directamente para contratos de menor cuantia. Los estudios
previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia, con independencia de la

modalidad de seleccién, indicaran |a necesidad de contar con interventoria contratada
o realizarla directamente.

39. Interventor externo: Persona natural o juridica a quien el BIF le ha adjudicado una

convocatoria, concurso o contratacion directa y con quien celebra un contrato cuyo
objeto es realizar |a interventoria a un contrato suscrito por el BIF.

40. Interventor interno: Es el funcionario designado por el BIF para que cumpla las
funciones o actividades inherentes a la labor de interventoria.

- 41. Interventoria y supervision (Arts. 83, 84 y 85 Ley 1474 de 2011): Es el proceso de
supervision y control que deben realizar las entidades publicas con el propésito de
verificar que durante la ejecucion y liquidacién del contrato se cumplan las obligaciones

y condiciones contratadas en términos de oportunidad, utilizacion de recursos y calidad
de los bienes o servicios contratados.

42.Impacto Ambiental: Cualquier alteracion en el sistema ambiental biético, abictico y
socioecondmico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido
al desarrollo o ejecucién de un proyecto, obra o actividad.

43. Licencia Ambiental: Es la autorizacion que otorga la autoridad ambiental competente
para la ejecuciéon de un proyecto, obra o actividad, de acuerdo con la ley y los
.reglamentos, que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relacion con la prevencion,

' ELARORO

’ CALIDAD ll:flf;;:ﬁ COMIT:ED\’Els(oALIDAD 0;;;:;16 COMIYA::?:SUDAD 0;::;'/‘!5
Transversal 29 No 5-33. Lagos IIl. | Info@bif.gov.co {
Floridablanca - Santander I www.bif.com.co '

6497285 - 649 65 31 v

L R e i S, «M ¥




RESOLUCION
| VERSION 02 FECHA 08/08/2016
[T J—
| flotidablanca

cODIGO PAGINA 14 ey o

de Flondablancs

mitigacién, correccion, compensacion y manejo de los efectos ambientales del
proyecto, obra o actividad autorizada.

44. Mayor cantidad: Sucede cuando por el interés general, el BIF requiere que el
contratista ejecute mayores cantidades de las obligaciones pactadas inicialmente al
momento de presentar la oferta, para su ejecucion, es necesario celebrar un acuerdo
entre las partes y si como consecuencia de ello es necesario incorporar nuevos recursos
fiscales, el contratista debera ampliar el valor de la garantia unica. El mayor plazo,
tampoco es objeto de celebracion de contrato adicional.

5. Medidas de correccién: Son las medidas dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

46. Medidas de mitigacion: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

47. Medidas de prevencién: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos
negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

48. Medioambiente: Sistema compuesto por los elementos naturales, sociales y culturales

que existen en la tierra, sus permanentes interacciones y los resultados que de ellas se
derivan.

49. Orden de iniciaciéon. Documento en el cual se estipula la fecha de iniciacion del

contrato, a partir de ella se comienza a contabilizar el plazo y se establece la fecha
Gltima para la entrega de lo pactado.

50. Orden de Pago. Documento por medio del cual se efectua el pago por parte del BIF al
contratista por las labores ejecutadas o servicios prestados durante el periodo
respectivo de acuerdo con la modalidad de pago acordada.

51. Otro si. Documento que se hace a un contrato para agregar algo omitido, ya sea
adicionando o suprimiendo estipulaciones en él contenidas. -

52.Plan de contingencia: Son los procedimientos mediante los cuales se hacen

preparativos para hacer frente a un acto de interferencia o emergencia que se presente
durante |la ejecucion de las obras.

53. Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de actividades, que producto de
una evaluacion ambiental, estan orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar
los impactos y efectos ambientales que causen por el desarrollo de un proyecto, obra o

actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono
segun la naturaleza del proyecto, obra o actividad.

54. Plazo de ejecucion: Es el periodo o término que se fija para el cumplimiento de las
prestaciones y demas obligaciones del contrato.
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55. Precio no previsto. Es aquel que se requiere pactar para un item no contemplado
dentro de las cantidades originales del contrato.

56. Prorroga: Proceso por el cual, mediante soportes técnicos debidamente presentados
por el interventor y evaluados por el supervisor del proyecto, se analiza la viabilidad de
prorrogar el plazo del contrato inicialmente pactado, con el fin de lograr el objetivo
inicialmente propuesto; siempre y cuando existan justificaciones de tipo social, técnico,
ambiental y/o econdmico. La prorroga debe ir visada por el Area de Gestién Juridica.

57. Pliego de condiciones: documento en el cual se fija el marco normativo bajo el cual se
desarrollara el procedimiento de seleccion y la ejecucion del contrato, que contiene los
derechos y obligaciones de las partes, describe el objeto a contratar, con la inclusion de
los requisitos técnicos, financieros y juridicos que deben cumplir los proponentes y
posteriormente el contratista durante la ejecucion del contrato.

58. Responsabilidad contractual: Se origina por el incumplimiento de una obligacion
nacida en un contrato. (Las contenidas en los articulos del 50 al 59 de la Ley 80 de 1993

y en los paragrafos 1,2,3 y 4 del articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con
el numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002).

59. Supervisor del BIF: Es la persona encargada por el BIF de realizar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, legal del objeto contratado con el
ejecutor vigilado y supervisado, quien cuenta con personal de apoyo para tal fin, que
puede ser suministrado por el consultor (interventor) o contratado por el BIF mediante
la celebracion de contratos de prestacion de servicios, bajo la direccion vy
responsabilidad del supervisor de la entidad, Inc 2 Num. 2 del Art. 32 Ley 80 de 1993.

60. Valor final del contrato: Es el producto de sumar todos los pagos y deducciones

efectuados al contratista con cargo al contrato, que debe constar en el Acta de
Liquidacion.

& 61. Vigencia del contrato: Es el periodo comprendido entre la fecha en que el Contratante
y el Contratista suscriben el acta de inicio de los trabajos objeto del contrato y la fecha
maxima definida para la liquidacion definitiva del contrato.

CAPITULO 4. DE LA INTERVENTORIA

Articulo 7. Principios que rigen la Interventoria: Teniendo como finalidad proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, el interventor desarrollard sus funciones bajo los

postulados de los principios de eficiencia, eficacia, imparcialidad, moralidad administrativa,
transparencia, legalidad, economia y responsabilidad.

Articulo 8. Calidades del Interventor. E| BIF establecera para cada caso, atendiendo a las

particularidades del objeto contractual, el perfil profesional o empresarial que debe satisfacer
la persona natural o juridica o el servidor publico que ejercera la interventoria.

En todo caso, la interventoria debe ser atendida por personal con altas calidades personales,
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humanas, conceptuales, éticas y técnicas, que cumplan todos los requisitos legales para el
ejercicio de la profesion. Su conocimiento y experiencia deben llenar un parametro minimo o
perfil profesional acorde con el contrato objeto de la interventoria.

La calidad de interventor se adquiere previa la formalizacion de cualquiera de estos eventos:

a) Designacion por el Director General, en documento anexo al contrato con la notificacion
personal al designado, entregandole una copia del contrato y demas documentos de
soporte.

b) Designacion por el Director General, en documento anexo mediante memorando interno y
la notificacién personal al designado, entregandole una copia del contrato y demas
documentos de soporte.

¢) Seleccién a través de un proceso contractual y suscripcion de la correspondiente acta de
inicio.

La calidad de interventor finaliza, por terminacion del contrato al que se ejerce la interventoria
o por reemplazo por parte del ordenador del gasto. Si el contrato ha culminado y esta

debidamente liquidado, el interventor presentara un informe final con la relacién de su gestion
y remitira todos los documentos al Area de Gestién Juridica.

Si finalizada la actuacion del interventor, el contrato esta en ejecucion, presentara un informe
final del estado técnico, administrativo y financiero — contable, asi como aspectos ambientales

y sociales (si aplica) en que se encuentre el contrato y remitira todos los documentos al igual
que el informe al Area de Gestién Juridica.

Articulo 9. Funciones o Actividades del Interventor: El interventor, entre otras, debera realizar
las funciones o actividades que a continuacion se establecen, sin perjuicio de las demas que
sean necesarias realizar para efectos del buen desarrollo y cumplimiento del objeto
contractual a ejecutar y que debe ser vigilado a nombre del contratante.

Articulo 9.1. Funciones o Actividades Generales del Interventor:

1. Actuar por cuenta del BIF en los aspectos relacionados con la ejecucion del contrato o
convenio, lo que no lo habilita para introducir modificaciones a las clausulas del mismo ni
para contraer compromisos u obligaciones no pactadas a cargo del BIF. En desarrollo de
sus labores o actividades debera tomar las medidas y decisiones que ordene la Ley y que
propendan por el fin o interés publico, buscado que el contrato vigilado se ejecute con
sujecion a lo pactado entre el BIF y un tercero ejecutor vigilado.

2. Solicitar al Area de Gestion Juridica, la documentacion e informacion necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria o vigilancia técnica. Sin perjuicio de
suministrar personal de apoyo a la supervision que deba realizar el BIF, cuando con ocasion
de su contrato deba hacerlo.

3. Realizar los recibidos a satisfaccion con la calidad requerida respecto de los bienes,
servicios y obras contratadas, sin eximir al contratista de sus responsabilidades derivadas
de |la ejecucion contractual.
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Garantizar la eficiente y oportuna ejecucion de las obligaciones establecidas a cargo del
tercero ejecutor en los contratos o convenios que suscriba el BIF.

5. Garantizar una comunicacién efectiva y rapida entre el contratista ejecutor vigilado y el
BIF, para el control de las obligaciones pactadas.

6. Tener conocimiento del contenido y alcance de los estudios previos que originaron las
obligaciones contractuales entre el BIF y el ejecutor vigilado, pliego de condiciones, sus
anexos, adendas y de todos los documentos que hacen parte integral de los mismos, asi
como del contrato o convenio y de la normatividad interna que debe observar y expedida
por la contratante.

7. Estudiar los documentos e informacion suministrada por del BIF que dieron origen al
contrato o convenio, con el propésito de establecer criterios claros vy precisos sobre la

vigilancia al contrato o convenio, que le permitan adelantar con efectividad las labores
encomendadas, solicitando a esta las aclaraciones del caso.

8. Propender porque no se generen conflictos entre las partes (BIF y ejecutor vigilado) y
adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

9. Observar oportunamente las condiciones de los servicios prestados por el contratista. En
especial el cumplimiento del plan de calidad que presente el contratista vigilado como
requisito para realizar y suscribir el acta de inicio. En una etapa posterior debera recibir

obligaciones pactadas, siempre y cuando el contratista observe los procedimientos
establecidos para ejecutar la obligacion.

10. Informar oportunamente al BIF y de manera motivada sobre los posibles incumplimientos
del Contratista con el fin que el BIF tome los correctivos necesarios o en su efecto las
medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar.

11. Velar porque la ejecucion del Contrato o convenio no se interrumpa de forma injustificada,

por accion u omisién en cumplimiento de las obligaciones que como vigilante debe
~ observar

12. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el cumplimiento de sus obligaciones en |a
funcién o actividad de vigilante a su cargo. Para ello, establecera un programa de
utilizacion de personal con el fin de estar presto a observar las ejecutorias.

13. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo de la vigilancia del contrato o convenio, lo

establecido en las reglas de participacion, referente a los requisitos exigidos de los perfiles

profesionales del recurso humano propio y tiempo de dedicacion y a su vez exigir al
contratista vigilado para que en la ejecucion de los trabajos participe personal idéneo para
las actividades que comprenden la obligacion. Ademas, de ser necesario puede exigir el

cambio de personal o equipo, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por el
BIF.

14. Agendar, programar y coordinar con el Contratista vigilado y con el BIF (Supervisor del

contrato) las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato o convenio. En estas
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reuniones debe presentarse el estado de avance del contrato o convenio, asi como se
tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto,
acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

15. Mantener actualizada la documentacion de los contratos o convenios y el archivo de los
mismos (relacionado con la vigilancia técnica, financiera y ambiental).

16. Realizar cualquier otra actividad administrativa (soporte documental de cumplimiento de
obligaciones que deba observar el ejecutor vigilado; llevar conjuntamente con el
contratista vigilado el libro diario bitacora, al igual que la correspondencia requerida para
la correcta administracion del contrato o convenio, en los términos de la Ley 1474 de
2011).

Articulo 9.2. Funciones técnicas del Interventor:

1. Vigilar que el contratista en la ejecucion del contrato o convenio cumpla con los plazos,
términos, condiciones técnicas y demas condiciones pactadas.

2. Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y
reclamaciones presentadas por el Contratista al BIF o cuando se requiera. Para tal fin,
debera comunicar en forma inmediata al supervisor técnico del BIF, sobre las inquietudes
planteadas por el contratista vigilado, en especial cuando se requiere hacer modificaciones
al contrato vigente entre el ejecutor vigilado y el BIF. Los conceptos, no son de obligatorio
acatamiento por parte de la supervision o del BIF. En todo caso debe abstenerse el

interventor de calificar a titulo de culpa cualquier previsibilidad en que el BIF pudo haber
incurrido.

3. Verificar el contenido de las obligaciones cumplidas que presente el ejecutor vigilado,
certificar la informacion que contenga y suscribirlas con la respectiva aceptacion de
cumplimiento de obligaciones o motivando la no aceptacion de cumplimiento de
obligaciones, emitir el documento en el cual conste la obligacion, de recibo o cumplimiento

a satisfaccion suscrita como requisito suficiente para el pago de la obligacion contraida con
el ejecutor vigilado.

Elaborar las actas de reunion y diligenciar la suscripcion de las mismas por quienes
actuaron de manera oportuna al terminar cada reunion.

Cumplir con la entrega de los informes en los tiempos propuestos y requeridos por el BIF

en los cuales se presente el estado de ejecucidon, avance y terminacion del contrato o
convenio.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obra, seguimiento a los contratos o
convenios, preparar y presentar para conocimiento del supervisor del BIF las posibles
modificaciones de cantidades y precios no previstos propuestos por el ejecutor; elaborar y
suscribir el acta de recibo final, al igual certificar las obligaciones no cumplidas por el
ejecutor vigilado motivando o justificando su ejecuciéon o inejecucion; presentar los
documentos suscritos por el interventor durante la ejecucion del contrato que sirvan de
base para la liquidacién del contrato que deba preparar el supervisor del BIF con el fin de
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ser suscritas por las partes capaces y competentes (Director General y representante legal
del contratista o representantes legales de los integrantes de las modalidades de
asociacion con el VB del Area de Gestion Juridica)).

7. Coordinar con el supervisor del BIF, la elaboracion del borrador de liquidacion del contrato
0 convenio y remitir a la Oficina encargada del tramite para su consideracion, incluyendo
los soportes documentales.

8. Recibir las solicitudes de adicidn en valor y/o prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc.,
del plazo de ejecucion del contrato o convenio, hecha por el Contratista ejecutor vigilado y
pronunciarse técnicamente sobre la oportunidad y necesidad de ejecutarse o realizarse.
Una vez actuado deberd remitir oportunamente e inmediatamente para su estudio y
aprobacion a la oficina encargada del tramite para su aprobacién final o rechazo; las cuales
deben estar suficientemente justificadas, El valor del monto por adicionar y/o el tiempo
por prorrogar el contrato o convenio, no compromete al interventor, estas son de
competencia de la oficina encargada del tramite.

9. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el Contratista y emitir

un concepto técnico y remitirlo oportuna e inmediatamente al supervisor de la oficina
encargada del tramite.

10. Verificar la localizacion de los trabajos y de las condiciones técnicas para iniciar vy
desarrollar el objeto del contrato o convenio vigilado, igualmente constatar - seguin el caso
= que |la misma corresponde con los planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios,
calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para
suscribir el acta de iniciacién y la ejecucion del objeto pactado; al igual que revisar los

planos y verificar que fueron elaborados por profesionales idéneos (Previa consulta con el
autor intelectual del proyecto).

11. Verificar que el Contratista cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano
suficiente para adelantar la implementacién de los requerimientos técnicos y ambientales

2 exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados
para el desarrollo del contrato o convenio

12. Verificar las cantidades de obligaciones establecidas en el contrato o convenio a vigilar, a
partir de la informacion suministrada y presentar un informe al Area de Gestion Juridica

sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los mismos y que puedan
implicar modificaciones.

13. Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas y ambientales

establecidas por la Constitucion y la Ley, para el desarrollo del contrato o convenio

vigilado. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar al
BIF para su evaluacién y aprobacion.

14. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de
equipos, materiales, bienes,
Contratista efectuar los ens

las obligaciones cumplidas,
insumos y productos. Para lo anterior, el Interventor exigira al

ayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de
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calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas
para verificar que si son la calidad esperada.

15. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efes‘tuando
controles periédicos de las actividades programadas, asi mismo recomendar lqs gjustes a
los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor debera {nff)rmar
oportunamente al BIF y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos
sancionatorios establecidos en el contrato 0 convenio.

16. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al
contrato o convenio objeto de la vigilancia. En caso de requerir modificaciones estas
deberan someterse al estudio del BIF previo concepto de la Interventoria.

17. Recibir y estudiar los analisis de precios unitarios de items no previstos presentados por el
Contratista. El Interventor debe exigir al contratista el soporte y estimativos para el calculo
de los analisis de precios unitarios de los items no previstos (minimo tres cotizaciones por
recurso incorporado al APU). Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no
previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato o convenio el concepto de </
aprobacion de items y precios no previstos, cuadro comparativo de los mismos y los
respectivos analisis unitarios, para que éste efectue las gestiones necesarias de acuerdo a
lo establecido con los manuales y procedimientos internos del BIF. En caso que el BIF
presente observaciones a los analisis de precios unitarios de items no previstos, el
Interventor debera informar al contratista ejecutor las correcciones del caso.

18. En los casos de obras adicionales o mayores cantidades de obra que impliquen mayores
costos, el Interventor debera solicitar la autorizacion al BIF y ordenar su ejecucion cuando

verifique la existencia del contrato adicional en el cual se legalice el valor adicional al valor
inicial del contrato.

19. Controlar permanentemente el cumplimiento del Contratista de los requerimientos

exigidos en las licencias y / o permisos ambientales, normas y leyes que le apliquen para el
desarrollo del proyecto.

20. Abrir, diligenciar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él las novedades,
érdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, registro que se debera
llevar a diario. Para efectos de observar el debido proceso, cada anotacion debera ser

suscrita por sus agentes con acuso de lectura por parte de los agentes del contratista
vigilado.

21. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,

conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento

técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion y observando que la planeacion
propuesta por el ejecutor se delante de manera oportuna.

22.5i es necesario suspender el contrato o convenio en ejecucion, o si se establece

posteriormente ampliar el plazo pactado. La Interventoria debera emitir un concepto
técnico previo sobre la necesidad de ser suspendido.
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23. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o
las autoridades en relacion con el desarrollo del contrato o convenio objeto de la vigilancia,
en los términos que establece la Ley.

24, Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, buscando la generacion de

los minimos impactos ambientales en cualquier situacion de desarrollo del contrato o
convenio objeto de la vigilancia.

Articulo 9.3. Funciones Socio-Ambientales del Interventor

1. Vigilar que el Contratista cumpla con las especificaciones, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato o convenio, mediante la
aplicacion de la normatividad ambiental vigente.

2. Verificar que el contratista cumpla con los requerimientos establecidos por la autoridad
ambiental competente, asi como las normas de salud ocupacional, seguridad industrial y lo

™ establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos indicados en las
licencias o permisos expedidos.

3. Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto.

4. Exigir la ejecucion de las medidas de manejo que aparecen en el Plan de Manejo
Ambiental, en actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente, o
en la resolucion de licencia ambiental otorgada por la entidad competente cuando aplique.

5. Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de indole ambiental que evidencien el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental elaborado por el Contratista, y demas que
sean requeridos por el BIF y que deba cumplir el contratista, a efectos de verificar el
cumplimiento de las directrices ambientales para la ejecucion del objeto contractual.

6. Coordinar en conjunto con el contratista, las actividades de socializacién que sean

= requeridas para la divulgacion y conocimiento del proyecto en las comunidades
beneficiarias.

Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades consideradas
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la
normatividad vigente, en especial el cédigo de recursos naturales renovables decreto-ley
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las

sustituyan o modifiquen con el fin de evitar hacerlo acreedor de las acciones preventivas y
sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009,

8. Ante el incumplimiento del contratista de alguna de las anteriores informar
inmediatamente y por escrito al supervisor del BIF.
CAPITULO 5. DE LA SUPERVISION

Articulo 10. Objeto de la Supervision. La supervision tiene como objeto ejercer actividades de
vigilancia al contrato de interventoria técnica contratada y hacer seguimiento administrativo,
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financiero, contable y juridico sobre la ejecucion y cumplimiento del objeto contratado,
vigilado por el interventor.

Articulo 11. Alcance de la Supervisién: Aplica a la gestion del supervisor interno para fijar el
alcance de su responsabilidad frente a las obligaciones que debe cumplir el interventor
vigilante, sustanciando con el apoyo de este, todos los tramites que debe adelantar ante la
contratante con ocasién del contrato celebrado entre el ejecutor vigilado y el BIF. Con ocasion
de su responsabilidad debe ejercer actividades de vigilancia al contrato de interventoria
técnica contratada, y hacer seguimiento administrativo, financiero, contable y juridico sobre |a
ejecucion y cumplimiento del objeto contratado, vigilado por el interventor. Las obligaciones
deben cumplirse hasta el momento de la liquidacion del contrato.

Articulo 12. Documentos requeridos para la Supervision

DOCUMENTO REQUERIDO PROVEEDOR DEL DOCUMENTO J
1. Minuta de los contratos de ejecucion y vigilancia. Area de Gestion Juridica
N
2. Documentos de seleccion y adjudicacion Area de Gestion Juridica

Ordenador del Gasto u Area de
Gestion Juridica
4. Estudios previos, planos y  especificaciones ambos | Dependencia que tiene |la

3. Comunicacion que designa la supervision

procesos necesidad
. Manual e contratacion y form de rendicidn o gk
?nf?r;:: es de cont L L de Area de Gestion Juridica

6.Procedimiento para certificar que el interventor
ambiental exigio al ejecutor vigilado la elaboracion del
Plan de Manejo Ambiental, e informes ambientales
mensuales y final con sus correspondientes formatos [

| Area de Gestion Juridica

Articulo 13. Politicas generales para el desarrollo de la Supervision

a. Todo contrato o convenio suscrito por el BIF debera ser supervisado por un funcionario de ~
planta con el apoyo de personal contratado por prestacion de servicios), quien asumira
todas las funciones, responsabilidades y prohibiciones de que trata el presente manual).

b. El Ordenador del Gasto, mediante comunicacion escrita dirigida al servidor publico o
contratista cuando aplique, designara Supervisor para todos y cada uno de los contratos

del BIF.

La Supervision inicia con la designacion de supervision y aceptacion por parte del

empleado el BIF o contratista y finaliza con la liquidacién del contrato o convenio.

Todo cambio de Supervisor implica un empalme entre el Supervisor entrante y el

Supervisor saliente; mediante suscripcion de acta de empalme y entrega de informe de

supervision.

Ninguna orden del Supervisor podra ser verbal. Es obligatorio para el Supervisor entregar

por medio escrito sus érdenes o instrucciones y ellas deben enmarcarse dentro de los

términos del respectivo contrato o convenio (Ley 1474 de 2011).

El supervisor dentro de su gestion, se sujetara a las especificaciones técnicas basicas y

complementarias contenidas en el pliego de condiciones definitivos, Colombia Compra
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Eficiente y demas documentos precontractuales, o su equivalente, teniendo en cuenta las
normas técnicas nacionales con el fin de supervisar el control (contrato de interventoria) y
verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ejecutor vigilado durante el plazo
de ejecucion, en especial el cabal cumplimiento de los trabajos y solicitar las pruebas
técnicas de calidad que sean necesarias, como sustanciar ante la Gerencia y/o subgerencia
los posibles cambios o modificaciones a los contratos suscritos con el interventor y el
ejecutor vigilado.

f. Quien ejerza la funcion o actividades de supervision y las labores u obligaciones que como
interventor deba realizar, debera utilizar los medios otorgados por la ley para asegurar el
cumplimiento de todas obligaciones adquiridas por el ejecutor vigilado y el BIF.

Articulo 14. Funciones 0 Actividades que deben observarse para adelantar la supervision: El
supervisor, entre otras, debera realizar las funciones o actividades que a continuacion se

establecen, sin perjuicio de las demas que sean necesarias realizar para efectos del buen
desarrollo y cumplimiento de las mismas.

Articulo 14.1. Funciones o actividades generales de la supervision.

1. Exigir al contratista ejecutor vigilado que el objeto contractual cuente con los permisos
técnicos y ambientales necesarios para la iniciacion del contrato, asi como supervisar que
el Contratista haya implementado los requerimientos . exigidos por las entidades
competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del

proyecto. Para ello, cuenta con el apoyo que presta el interventor, como su agente idoneo
para dar cumplimiento a esta obligacion.

2. Exigir al Interventor que el Contratista ejecutor vigilado cumpla las normas Yy
especificaciones técnicas vigentes, asi como lo establecido en las reglas de participacion y

demas documentos requeridos para el desarrollo del contrato o convenio objeto de la
vigilancia. :

3. Conceptuar sobre los documentos de seguimiento continuo que hace el interventor, de
acuerdo con la informacion que del contratista ejecutor vigilado presenta sobre el
cumplimiento o no del cronograma y flujo de inversion del contrato o convenio.

4. Asistir a las reuniones de seguimiento y visitas de campo programadas conjuntamente
con el Contratista e Interventor y suscribir la respectiva acta de seguimiento. Para efectos
de poder asistir, podra contar con personal de apoyo a la labor de supervision, quien le
representara o acudira a medios electrénicos con el fin de participar de las reuniones que

de manera presencial deben cumplir los representantes del contratista eje

cutor vigilado y
del interventor.

" Exigir al el Interventor y el Contratista vigilado, el soporte de las acciones que versen
sobre los requerimientos establecidos por |a autoridad ambiental competente, asi como las
normas de salud ocupacional y seguridad industrial y lo establecido por las entidades
competentes a través de los requerimientos indicados en las licencias o permisos

expedidos.
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Los informes presentados deben seguir los lineamientos establecidos en los formatos
de calidad el BIF.

¥ Las demas establecidas en el contrato.
Articulo 14.2. Funciones Administrativas de la supervision.

1. Efectuar control general sobre la debida ejecucion de los contratos o convenios
supervisados, para este efecto debera establecer mecanismos de coordinacion. Para
cumplir con esta obligacion, el supervisor, impartira las instrucciones previa consulta con
las instancias internas pertinentes e impartira directrices objetivas, justas, claras y
completas necesarias para lograr dentro de los plazos contractuales que los
colaboradores contratistas cumplan con sus obligaciones con el BIF.

2. Conocer el alcance de las obligaciones y los riesgos a cargo del contratista, del

Interventor y del BIF, con el fin de ser asumidas con el alcance definido en los contratos o
convenios.

3. Conocer los contratos o convenios y hacer que se cumplan los objetivos generales v
especificos de los mismos.

4. Entregar al Interventor para su estudio y aplicacion la documentacion necesaria para la
ejecucion del contrato o convenio.

5. Supervisar que el Contratista vigilado y el Interventor cumplan con las normas,

especificaciones, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para el
desarrollo normal del contrato o convenio.

6. Organizar visita al sitio donde se ejecutara el contrato con los asesores que considere

necesarios, con el objeto de verificar las condiciones y detectar posibles modificaciones
del mismo.

7. Supervisar que el contrato a cargo del ejecutor vigilado se inicie con posterioridad o al
mismo tiempo que el contrato de Interventoria. De no cumplirse con lo anterior,
informar al Area de Gestién Juridica con el fin que se tomen las acciones del caso.

8. Paraelcasodela interventoria, vigilar que se mantenga el recurso humano propuesto en
la oferta y verificar que si estén cumpliendo con los perfiles y el tiempo pactado.

9. Verificar que el personal de la Interventoria y del Contratista vigilado se encuentre
afiliado al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos laborales) de
acuerdo con lo dispuesto en la ley, asi como el cumplimiento de pago de aportes
parafiscales. (prerrequisito para el pago de obligaciones, sin perjuicio de no permitir
adelantar trabajos por personal que no esté debidamente afiliado)

10. Verificar que se cumpla las programaciones

de cumplimiento de obligaciones y promover
reuniones de seguimiento del contrato,

en las que necesariamente deben asistir
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18.
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personal del ejecutor vigilado, del interventor, del consultor intelectual del proyecto y
autoridades. g

Verificar que la elaboracion de las actas de recibo técnico y ambiental suscritas por el
interventor y el ejecutor vigilado estén debidamente diligenciadas, al igual que las actas

de reunién estén suscritas por quienes asistieron, incluyéndose los temas o compromisos
pactados.

Efectuar los tramites correspondientes al interior de las dependencias del BIF para el

pago de las respectivas cuentas y guardar en la carpeta del contrato copia del libro diario
de ejecucion o bitacora.

Recibir las solicitudes de desembolso del Contratista remitidas por el Interventor y emitir
el concepto correspondiente por escrito, mediante |a presentacion de un informe breve.

Recibir los informes parciales y finales (técnico -ambiental) entregados por |a
Interventoria y darle el recibo a satisfaccion al igual que el del informe final técnico y

ambiental una vez se cumpla el objeto contractual de los mismos. Iniciar tramite de
liguidacion del contrato de interventoria.

Informar al interventor cuales tramites debe realizar para la generacion de los pagos que
el BIF ha adquirido con él.

Informar al Interventor los procedimientos para la elaboracion del Plan de Manejo

Ambiental por parte del Contratista, presentacion de informes ambientales mensuales y
finales con sus correspondientes formatos.

Realizar las observaciones pertinentes a cada informe parcial y final técnico y ambiental

presentado por el contratista e interventor de forma escrita sobre la ejecucion y
cumplimiento del objeto contractual.

Responder por la documentacién original de los contratos y la que se produzca durante
la ejecucién hasta el término o realizacién de las actas de liquidacion,

tal como se
establece en los procedimientos del BIF,

Pronunciarse sobre la procedencia o pertinencia de los conceptos dados por el
Interventor sobre las consultas y posibles reclamaciones realizadas por el Contratista
vigilado e informar a la instancia correspondiente dentro del BIF para que emita

aprobacién o no. Este pronunciamiento debe ser oportuno y diligente, con el fin de
sustanciar la posible accién y evitar dilaciones que afecten el fin de los contratos.

Para sustanciar debera Consultar con el personal de apoyo en el drea del derecho, quien
debera obtener aceptacion o aprobacion del Area de Gestion Juridica del BIF.

Recibir y conceptuar debidamente motivado el tramite que debe hacerse ante las
dependencias al interior del BIF, como también preparar los documentos de solicitud de
adicion y/ o prérroga, suspension y reiniciacion del contrato o acuerdos hechos por los
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contratistas ejecutores o interventores, que impliquen una modificacion al contrato o
convenio, o relacionados con el plazo para su respectiva ejecucion.

22.  Recibir y emitir concepto sobre la procedibilidad de su presentacion de las actas de
cumplimiento de obligaciones por parte del contratista ejecutor y contratista
interventor, como requisito para el pago de las mismas.

23. Emitir concepto sobre la aplicacion de las clausulas excepcionales (Lo anterior con el
apoyo del personal del Area de Gestion Juridica).

24. Procedimentar y sustanciar el tramite de imposicion de multas o sanciones, en el caso de
incumplimientos por los contratistas ejecutor vigilado e interventor.

25. Exigir al interventor la suscripcion del acta de recibo final y acta de cierre ambiental, la
cual debe hacerse durante la vigencia del plazo de ejecucion. Esta debera acompanarse,

entre otros, por los planos récord del objeto logrado debidamente geo referenciado a las
coordenadas nacionales.

26. Elaborar y diligenciar el acta de entrega del bien o servicio a |a entidad competente para
su mantenimiento u operacion, entendiéndose aquella entrega al Municipio,

Comunidad, Departamento u otro. (Cuando se trate de entrega de bienes que el BIF
posea y destine a favor de terceros).

27.  Solicitar la actualizacién de las polizas, expedir auto de aprobacion y custodiar el soporte
de las mismas.

28. Elaborar el informe final de supervision.

29. Calificar el cumplimiento del Contratista. Expidiendo el certificado de cumplimiento, en
los términos del Decreto 1510 de 2013, Articulo 14 las Entidades Estatales deben enviar
mensualmente a las camaras de comercio de su domicilio copia de los actos
administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron multas y sanciones y de las
inhabilidades resultantes de los contratos que haya suscrito, y de la informacion de los
Procesos de Contratacion en los términos del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007.

30. Preparar el acta de liquidacion del contrato e informar al Area de Gestion Juridica, que

ha sustanciado y documentado el Acta o informe Final, con el cual se garantiza la entrega

de todos los documentos originales generados durante el proceso contractual para que
el Area de Gestion Juridica y/o encargada del tramite proceda al archivo del expediente.

Documentacion que debera ir foliada y ordenada cronolégicamente, con el proposito de
facilitar la fiscalizacion de los Entes de Control.

31. Comunicar por escrito a la Aseguradora que expidio las polizas pactadas en el contrato o

convenio, previa autorizacion del BIF, el cumplimiento o incumplimiento del contratista.

Articulo 14.3. Funciones o actividades Financieras de la supervisién.
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1. Verificar en los casos que aplique se cumpla con los requisitos exigidos por el BIF para la
entrega de los recursos pactados y constatar su correcta inversion.

2. Indicar a los contratistas el tramite que deben observar para obtener el desembolso y
ordenes de pago de las contraprestaciones a que tiene derecho.

3. Tramitar y verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestales
asignados para el mismo, de acuerdo al balance financiero del contrato.

4. Efectuar las actividades conducentes al buen desarrollo financiero del contrato.

5. Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por el BIF para la entrega del
anticipo o pago anticipado pactado para efectos de constatar la correcta inversion del
anticipo. Para este efecto, debera verificar que el contratista a supervisar haya entregado la

programacion de los trabajos, el flujo de inversion del contrato y el plan de inversion del
anticipo.

6. Exigir al interventor las acciones sobre el manejo de los pagos por concepto de Anticipos.
Cuando lo estipule el contrato o convenio objeto de la vigilancia y las normas vigentes, la
supervision debera solicitar al Contratista una cuenta bancaria para el manejo del anticipo
del contrato, la cual debera ser manejada por el Contratista y debe ser independiente de
Sus cuentas corrientes. Esta cuenta debera estar a nombre del proyecto y contendra el
nombre del Contratista y el nimero del contrato. De igual forma, en los casos establecidos
en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 el supervisor verificara la apertura y manejo del
anticipo en una fiducia y/o patrimonio auténomo que garantice el 6ptimo manejo de los
recursos entregados a manera de anticipo. El Interventor debe certificar que el soporte de
las inversiones definidas en el plan de manejo del anticipo elaborado por el ejecutor
vigilado, corresponde a recursos necesarios para adelantar las obligaciones contractuales.
Dicha certificacion sera la prueba para determinar que hay buen manejo de los recursos.

Estas certificaciones elaboradas por el interventor deben ser remitidas al supervisor que
asigne el BIF.

N 7. En el caso que se requiera el supervisor debe calcular los ajustes economicos de acuerdo a
- lo indicado en las clausulas contractuales.

8. Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato.

Efectuar el balance econémico de ejecucion del contrato o convenio para efectos de la
liquidacion del mismo.

10. Revisar las solicitudes de adiciéon en dinero Yy en tiempo requeridas por el Contratista y
emitir un concepto técnico al respecto.

11. Verificar que la contabilidad del contratista y los so

portes financieros estén ajustados a la
normatividad fiscal.

Articulo 14.4. Funciones legales de la supervisién
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1. Apoyar al interventor del contrato para hacer cumplir al Contratista la obligacion para que
todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social
(Salud, pensiones y riesgos laborales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales. En la realizacion de esta actividad,
debera exigir al contratista vigilado, que la cuenta de cobro o factura que esta
debidamente soportada en las obligaciones recibidas a satisfaccion por el interventor,
tengan el soporte del personal que laboré para él, durante el periodo de cumplimiento de
las precitadas obligaciones que pretende su pago.

2. Cumplir y hacer cumplir al Contratista (ejecutor e interventor) las obligaciones laborales
que se generen con relacion al contrato o convenio suscrito (cuando se presente queja).

3. Servir de apoyo a la interventoria para revisar permanentemente la vigencia de las polizas
del contrato o convenio y realizar al Contratista los requerimientos del caso, cuando sea
necesario ampliar las mismas en valor o en plazo.

4. Verificar que el Contratista obtenga todos los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

5. Solicitar al BIF el estudio sobre la aplicacion de sanciones, para lo cual debera preparar un
informe detallado de los incumplimientos, los requerimientos efectuados y las respuestas,
de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista.

6. Exigir al contratista, conforme la normatividad vigente vy lo previsto en el contrato o

~convenio, el cumplimiento de las formalidades para la cesion de derechos, patentes,
derechos de autores, entre otros, a favor del BIF.

Informar al contratante cuando el contratista incumpla las funciones contratadas,

sustentando y justificando las faltas, a fin de aplicarle la sancion contractual
correspondiente.

Elaborar los documentos soportes necesarios para plasmar nuevos acuerdos o contratos.

Suscribir todas las actas (Iniciacién, suspension, acuerdos, recibo parcial y final, y suscribir

el acta de liquidacion de los contratos de los colaboradores de la administracion
(Interventoria y ejecutoria).

10. Pronunciarse sobre la pertinencia o no de las reclamaciones presentadas por los

contratistas con ocasion del rompimiento del equilibrio economico del contrato.

11. Leer la bitacora y la correspondencia, con el fin de proteger al BIF de eventuales

responsabilidades.

12. Expedir auto de aprobacion de las garantias contractuales (suficiencia en valor y plazo)

Articulo 15. Calidades del personal para ejercer el apoyo a la supervision.
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- Supervisién legal: Abogado o estudiante de derecho que haya aprobado el pensum
académico.

b. Supervision administrativa y financiera: Administrador de Empresas o profesiones afines o
técnico en administracion documental, ingeniero financiero y/o contador.

C. Supervisién técnica al contrato de vigilancia: Técnico o tecndlogo en area de la
especialidad del objeto del contrato a vigilar.

PARAGRAFO. En lo posible la supervision debe contar con personal secretarial mediante la
celebracion de contrato de prestacion de servicios, no necesariamente de tiempo completo.
Esta labor pude ser realizada por estudiantes en pasantias de cualquier profesion.

CAPITULO 6. DISPOSICIONES FINALES

Articulo 16. Participacién comunitaria. Los interventores, de conformidad con el articulo 270
de la Constitucion Politica, articulo 66 inciso tercero de la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998,
arts. 34 y 35 y Ley 850 de 2003, facilitaran la labor de las veedurias ciudadanas y se apoyaran

- en la informacién que ellas les puedan proporcionar respecto de las actuaciones, hechos u
omisiones en la respectiva contratacion.

Articulo 17. Difusién. El Manual de funciones y actividades que se adopta por medio de la
presente Resolucion debera ser difundido por el BIF a través de los diferentes medios de

comunicacion internos disponibles y entre funcionarios, contratistas vinculados y los
colaboradores Contratistas.

Articulo 18. Actualizacion. El Area de Gestion Juridica del BIF, sera la responsable de la

revision y actualizacién del presente Manual, de conformidad con las normas que modifiquen
y adicionen la materia.

Articulo 19, Aplicacién. Los procedimientos incluidos en el manual que se adopta mediante el

presente acuerdo deberan ser observados por los funcionarios, los colaboradores y
Contratistas.

. A partir de la vigencia de este Manual, al interior del BIF se aplicaran todos los procedimientos
y alcance de las responsabilidades aqui establecidas.

Articulo 20. Vigencia. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Floridablanca, 29 de agosto de 2046

LAURA CAROLI ANRIQUE BECERRA
Directora General

Proyecté aspectos juridicos: Abog. Julic

Abog
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